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E – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé 
deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště, 
 
  Staveniště se nachází v Praze 6 převážně v areálu obory Hvězda a z části za hranicí obory 
v jejím sousedství u vstupní Libocké brány na severu u Libocké ulice. Stavba bude probíhat na 
pozemcích investora. Výpis dotčených pozemků je uveden v dokladové části této dokumentace. 
Stavba je rozdělena do 4 samostatných etap, které lze provést v různém pořadí. Konkrétní postup 
výstavby a pořadí etap určí investor dle aktuálních priorit a finančních možností. Návaznost etap by 
měla ctít logiku, aby následující stavbou nebyla poškozena předcházející realizace. Z toho vyplívá 
předpokládaný postup v pořadí: etapa 2, etapa 1 a etapa 0. Etapa 5 je prostorově oddělena od 
ostatních etap a staveništní příjezd je předpokládán samostatně, proto jí lze z hlediska ochrany 
předchozích realizací provést kdykoliv.  
  Stavba vyvolá dočasná dopravní omezení (pravděpodobně i celkovou uzavírku ulice Libocká).  
Dopravní řešení během stavby bude podrobně řešeno v rámci projektu DIO (dopravně inženýrské 
opatření). Projekt DIO bude součástí prováděcí dokumentace a bude již konzultován s konkrétním 
vybraným dodavatelem stavby (budou zohledněny technologie dodavatele, aktuální dopravní situace 
v místě stavby a zadání a priority investora). Projekt DIO bude předložen před zahájením stavby 
příslušnému odboru dopravy k vydání DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí). 
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Rozdělení na etapy: 
 

Etapa 0 – VSTUPNÍ PROSTOR Z LIBOCKÉ ULICE 
Etapa 1 – VSTUPNÍ PLOCHA U SEVERNÍHO VSTUPU 
Etapa 2 – CESTA OD SEVERNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU 
Etapa 5 – CESTA OD JIŽNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU 

 
Dělení etap je vyznačeno v situaci.  
Staveniště představuje stávající parkové plochy s travnatými a zpevněnými plochami, stávajícími 
stromy a mobiliářem. 
  
  Příjezd na stavbu pro Etapy 0, 1, 2 bude ulicí Libocká ze směru od Vypichu případně od Evropské 
ulice. Staveniště nebude oploceno v celém rozsahu vzhledem k nutnosti zachování přístupů do 
stávajících sousedících nemovitostí a nutnosti zachování alespoň pěšího průchodu územím. Oplocení 
bude zřízeno jen v místech hlubokých výkopů (přípojka kanalizace) a kolem zařízení staveniště. 
Zařízení staveniště může být pro etapy 0, 1 a 2 společné na stávající zpevněné ploše před oborním 
domem na ploše etapy 1. Pokud by byly etapy prováděny s velkým časovým rozestupem lze zařízení 
staveniště vždy umístit v místě řešené etapy (konkrétní řešení bude upřesněno před zahájením 
stavby dle zadání investora). Místo pro mezideponii humusu a stavebního materiálu bude na ploše u 
zařízení staveniště. Trvalá deponie nebude zřizována. V rámci zařízení staveniště bude umístěno 
chemické wc a stavební buňky sloužící jako šatna a kancelář. 
 
  Příjezd na stavbu Etapy 5 bude ulicí Pozdeňská ze směru od ulice Bělohorská. Pro tento příjezd 
bude využita stávající zpevněná panelová cesta využívaná údržbou. Na obou koncích této cesty bude 
dočasně plocha doplněna silničními panely tak, aby byl umožněn nájezd na panelovou cestu 
z Pozdeňské ulice a aby byl u obory zajištěn bezpečný nájezd do průjezdu v bráně z kolmého směru.  
Doplnění panelové cesty bude dočasné jen na dobu stavby. Po ukončení stavby bude plocha uvedena 
do původního stavu.  
  Staveniště nebude oploceno v celém rozsahu vzhledem k relativní jednoduchosti provádněných 
prací a nezřizování hlubokých výkopů.  Oplocena bude jen malá část sloužící jako zařízení staveniště a 
sklad materiálu. Tato část bude na stávající travnaté ploše v blízkosti příjezdu na stavbu.  Místo pro 
mezideponii humusu bude u zařízení staveniště. Trvalá deponie nebude zřizována. 
V rámci zařízení staveniště bude umístěno chemické wc a stavební buňky sloužící jako šatna a 
kancelář. 
 
 
b) významné sítě technické infrastruktury, 
 
  Prostorem stavby prochází řada stávajících inženýrských sítí. Před zahájením stavební 
činnosti musí být veškeré inženýrské sítě vytyčeny dotčenými správci sítí. V nezbytných případech 
přejezdů stavební techniky přes místa vedení sítí v nezpevněných plochách budou na zem osazeny 
masivní ocelové roznášecí desky nebo silniční panely (dle podmínek konkrétních správců nebo po 
dohodě s oblastními techniky správců sítí). V místech vedení sítí musí být veškeré činnosti prováděny 
se zvýšenou opatrností a zemní práce budou v těchto místech prováděny výhradně ručně.  
 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 

 
Etapy 0, 1, 2 
 
Pro napájení stavby el. proudem a zajištění vody budou využity stávající přípojky. Napojení na 

vodu bude ve stávající vodovodní šachtě ve zpevněné ploše za vstupní bránou. Tato šachta je 
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v projektu určena k zachování. Stavba se připojí na vodovod za případným stávajícím vodoměrem a 
na toto připojení musí být osazen staveništní vodoměr.  

Pro napojení na el. proud bude využita stávající rozpojovací skříň společnosti PRE ve které je 
napojeno  osvětlení přechodu. Skříň se nachází v oplocení u Libocké ulice na hranici pozemku kat.č. 
90. Na připojení bude osazen staveništní  elektroměr. 
 

Etapa 5 
 

V místě etapy 5 nejsou žádné stávající sítě. Zásobování stavby vodou bude zajištěno mobilními 
cisternami. El. proud bude používán jen pro nezbytné účely a bude využíváno náhradního zdroje 
energie (diesel agregát).   
 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace,  
 
  Hluboké výkopy a zařízení staveniště budou zabezpečeny proti nedovolenému či pouze 
náhodnému vniknutí třetích osob staveništním mobilním oplocením. Místa, kde bude probíhat 
stavební činnost  budou ohraničena výstražnou páskou s vyznačením bezpečné náhradní trasy pro 
chodce. Při práci stavebních strojů bude dohlíženo, aby se do jejich blízkosti nedostali  nepovolaní 
lidé.  
 

Ochrana proti hluku a vibracím 
Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a prováděcího předpisu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje 
a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nesmí překračovat hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. 

 

  Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platné legislativě. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a 
pravidelné seřizování motorů. 

 

  Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejné komunikace musí 
být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot 
plachty, během práce se sypkými materiály je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.  

 

  Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.  
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  Ostatní 

Vytěžená zemina bude uložena na mezideponii a zpětně použita k zásypům a terénním dorovnáním. 
Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 
188/2004 Sb.  Odpad bude tříděn a likvidován dle smluvní dohody s provozovatelem příslušné 
skládky, na kterou bude odvážen. 

  
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
 
  V prostoru staveniště nejsou žádné stávající pozemní objekty využitelné pro zařízení 
staveniště.  V prostorách staveniště bude zajištěno základní vybavení potřebné k realizaci stavby. 
Předpokládaný průměrný počet pracovníků na stavbě bude zhruba 15‐25. V rámci zařízení staveniště 
budou osazeny stavební buňky se základním zázemím (1x buňka se skladem nářadí, 1x buňka 
kancelářská,  2x mobilní chemické WC). Lékařská péče bude v případě potřeby zajištěna v nejbližším 
zdravotnickém zařízení (např. nemocnice Motol).  
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
   
  Vzhledem k rozsahu stavby nebude použito staveništní zařízení vyžadující ohlášení.  
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
 
  Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle vyhlášky Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, v platném znění, a při provozu bude dodržováno ustanovení vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. Dále budou splněny požadavky Nařízení 
vlády č. 523, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci.      

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace.  
Zaměstnanci budou proškoleni z bezpečnosti práce, hygieny a požárního řádu.  
Stavba bude prováděna převážně v době 7.00‐19.00hod. 
 

OBECNÉ ZÁSADY PRO REALIZACI 
‐ stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby 
‐ staveniště bude uspořádáno a organizováno na pozemcích investora 
‐ přístup na staveniště bude pro etapy 0, 1, 2 z ulice Libocká 
‐ přístup na staveniště bude pro etapu 5 z ulice Pozdeňská od Bělohorské ulice 
‐ během stavby musí být zajištěny vstupy na sousední pozemky a do přilehlých nemovitostí 
 ‐ nedojde k omezení okolního provozu stavby, ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí 
především hlukem a prachem 
‐ budou prováděny předepsané zkoušky a veden stavební deník 
‐ během stavby bude okolí staveniště pravidelně uklízeno 
‐ při realizaci budou plněny povinnosti vyplývající z §152 Stavebního zákona 
‐ při realizaci budou respektovány podmínky stanovené ve stavebním povolení  
‐ před realizací musí být vytyčeny veškeré stávající inženýrské sítě  
‐ zemní práce budou v blízkosti stávajících inženýrských sítí prováděny s maximální opatrností, při 
odkrytí budou vhodným způsobem chráněny a v místech budoucích komunikací budou optařeny 
trvalou ochrannou (ocelové chráničky nebo obetonování) 
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‐  dodavatel  je  povinen  překontrolovat  celkový  návrh,  vč.  jeho  úplnosti  a  odborného  provedení, 
případné účelné změny musí projednat s projektantem 

‐ dodavatel je povinen před zahájením stavby provést kontrolu veškerých rozměrů na stavbě 
‐ před zahájením stavby bude provedena ochrana stávajících dřevin dle části této dokumentace IO02 
‐ před zahájením stavby bude ochráněna socha dřevěným bedněním (etapa 1 – IO 01 příprava území) 
‐  vhodným  způsobem  musí  být  ochráněny  vstupní  brány  z  Libocké  ulice  a  z Malého  Břevnova. 
K ochraně brán  bude použito dřevěné bednění zejména v místech ostění průjezdů.  
‐ po dokončení stavby bude okolí stavby uklizeno a uvedeno do původního stavu.  
‐ vjezd na stavbu bude přes brány v ohradní zdi obory, stavební stroje budou respektovat rozměry 
brány (šířka 2,8m; výška ve vrcholu oblouku 4,3m) 




