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a) informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé
deponie a mezideponie, prijezdy a pristupy na staveniste,

Stavenisté se nachazi v Praze 6 prevaziné v aredlu obory Hvézda a z ¢asti za hranici obory
v jejim sousedstvi u vstupni Libocké brany na severu u Libocké ulice. Stavba bude probihat na
pozemcich investora. Vypis dotéenych pozemkda je uveden v dokladové casti této dokumentace.
Stavba je rozdélena do 4 samostatnych etap, které Ize provést v rizném poradi. Konkrétni postup
vystavby a poradi etap urci investor dle aktudlnich priorit a financnich moznosti. Ndvaznost etap by
méla ctit logiku, aby nasledujici stavbou nebyla poskozena predchazejici realizace. Z toho vypliva
predpokladany postup v poradi: etapa 2, etapa 1 a etapa 0. Etapa 5 je prostorové oddélena od
ostatnich etap a stavenistni prijezd je predpokladan samostatné, proto ji Ize z hlediska ochrany
predchozich realizaci provést kdykoliv.

Stavba vyvola docasna dopravni omezeni (pravdépodobné i celkovou uzavirku ulice Libocka).
Dopravni feseni béhem stavby bude podrobné feseno v ramci projektu DIO (dopravné inzenyrské
opatreni). Projekt DIO bude soucasti provadéci dokumentace a bude jiz konzultovan s konkrétnim
vybranym dodavatelem stavby (budou zohlednény technologie dodavatele, aktudlni dopravni situace
v misté stavby a zadani a priority investora). Projekt DIO bude predloZen pfed zahajenim stavby
pfislusnému odboru dopravy k vydani DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti).
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Rozdéleni na etapy:

Etapa 0 — VSTUPNi PROSTOR Z LIBOCKE ULICE

Etapa 1 — VSTUPNi PLOCHA U SEVERNIHO VSTUPU

Etapa 2 — CESTA OD SEVERNIHO VSTUPU K LETOHRADKU
Etapa 5 — CESTA OD JIZNIHO VSTUPU K LETOHRADKU

Déleni etap je vyznaceno v situaci.
Stavenisté predstavuje stdvajici parkové plochy s travnatymi a zpevnénymi plochami, stavajicimi
stromy a mobiliarem.

Pfijezd na stavbu pro Etapy 0, 1, 2 bude ulici Libocka ze sméru od Vypichu ptipadné od Evropské
ulice. Stavenisté nebude oploceno v celém rozsahu vzhledem k nutnosti zachovani pfistupl do
stavajicich sousedicich nemovitosti a nutnosti zachovani alespon pésiho priichodu uzemim. Oploceni
bude ztizeno jen v mistech hlubokych vykopt (ptipojka kanalizace) a kolem zafizeni stavenisté.
Zarizeni stavenisté muUZe byt pro etapy 0, 1 a 2 spole¢né na stavajici zpevnéné plose pred obornim
domem na plose etapy 1. Pokud by byly etapy provadény s velkym ¢asovym rozestupem lze zafizeni
stavenisté vzdy umistit v misté reSené etapy (konkrétni feseni bude upfesnéno pred zahdjenim
stavby dle zadani investora). Misto pro mezideponii humusu a stavebniho materidlu bude na plose u
zafizeni stavenisté. Trvald deponie nebude zfizovana. V rdmci zafizeni stavenisté bude umisténo
chemické wc a stavebni bunky slouZici jako Satna a kancelaft.

Ptijezd na stavbu Etapy 5 bude ulici Pozderiska ze sméru od ulice Bélohorska. Pro tento pfijezd
bude vyuzita stdvajici zpevnéna panelova cesta vyuzivana udrzbou. Na obou koncich této cesty bude
docasné plocha doplnéna silni¢nimi panely tak, aby byl umoznén ndjezd na panelovou cestu
z Pozdenské ulice a aby byl u obory zajistén bezpecny najezd do prijezdu v brané z kolmého sméru.
Doplnéni panelové cesty bude docasné jen na dobu stavby. Po ukonceni stavby bude plocha uvedena
do puvodniho stavu.

Stavenisté nebude oploceno v celém rozsahu vzhledem k relativni jednoduchosti provadnénych
praci a nezfizovani hlubokych vykopl. Oplocena bude jen mala ¢ast slouZici jako zafizeni stavenisté a
sklad materidlu. Tato ¢ast bude na stavajici travnaté ploSe v blizkosti pfijezdu na stavbu. Misto pro
mezideponii humusu bude u zafizeni stavenisté. Trvala deponie nebude zfizovana.

V ramci zafizeni stavenisté bude umisténo chemické wc a stavebni buriky slouzici jako Satna a
kancelar.

b) vyznamné sité technické infrastruktury,

Prostorem stavby prochdazi fada stavajicich inZenyrskych siti. Pfed zahajenim stavebni
¢innosti musi byt veskeré inZzenyrské sité vytyCeny dotéenymi spravci siti. V nezbytnych pfipadech
prejezdl stavebni techniky pfes mista vedeni siti v nezpevnénych plochach budou na zem osazeny
masivni ocelové roznaseci desky nebo silni¢ni panely (dle podminek konkrétnich spravct nebo po
dohodé s oblastnimi techniky spravcu siti). V mistech vedeni siti musi byt veskeré cinnosti provadény
se zvySenou opatrnosti a zemni prace budou v téchto mistech provadény vyhradné rucné.

¢) napojeni stavenisté na zdroje vody, elektriny, odvodnéni stavenisté apod.,

Etapy 0,1, 2

Pro napdjeni stavby el. proudem a zajisténi vody budou vyuZity stavajici pripojky. Napojeni na
vodu bude ve stavajici vodovodni Sachté ve zpevnéné plose za vstupni branou. Tato Sachta je
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v projektu uréena k zachovani. Stavba se pfipoji na vodovod za pfipadnym stavajicim vodomérem a
na toto pfipojeni musi byt osazen stavenistni vodomér.

Pro napojeni na el. proud bude vyuZita stavajici rozpojovaci skfin spolecnosti PRE ve které je
napojeno osvétleni prechodu. Skiin se nachazi v oploceni u Libocké ulice na hranici pozemku kat.c.
90. Na pfipojeni bude osazen stavenistni elektromér.

Etapa 5

V misté etapy 5 nejsou Zadné stdvajici sité. Zadsobovani stavby vodou bude zajisténo mobilnimi
cisternami. El. proud bude pouZzivan jen pro nezbytné ucely a bude vyuzivano ndhradniho zdroje
energie (diesel agregat).

d) upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tretich osob, véetné nutnych uprav pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Hluboké vykopy a zafizeni stavenisté budou zabezpecéeny proti nedovolenému ¢i pouze
nahodnému vniknuti tfetich osob stavenistnim mobilnim oplocenim. Mista, kde bude probihat
stavebni ¢innost budou ohranicena vystraznou paskou s vyzna¢enim bezpecné ndhradni trasy pro
chodce. Pfi préci stavebnich stroji bude dohliZzeno, aby se do jejich blizkosti nedostali nepovolani
lidé.

Ochrana proti hluku a vibracim
Stavebni prace musi splfiovat prislusné hygienické limity dle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a provadéciho predpisu Natizeni viady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Ucinky hluku a vibraci. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouZivat pfedevsim stroje
a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost nesmi prekracovat hodnoty stanovené
v technickém osvédceni.

Ochrana proti zneéi$tovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech
skodliviny v mnozZstvi odpovidajicim platné legislativé. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi
motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a
pravidelné sefizovani motoru.

Ochrana proti zneéistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi vefejné komunikace musi
byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot
plachty, béhem prace se sypkymi materidly je nutno v pripadé zvySené prasnosti zkrapét.

Ochrana proti znedistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zatizeni stavenisté vhodnym
zplUsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.
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Ostatni

VytéZena zemina bude uloZena na mezideponii a zpétné pouZita k zasyplim a terénnim dorovnanim.
Likvidace odpad( bude provadéna v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sbh., ve znéni zakona ¢.
188/2004 Sb. Odpad bude tfidén a likvidovan dle smluvni dohody s provozovatelem pfislusné
skladky, na kterou bude odvazen.

f) rfeseni zarizeni stavenisté vcetné vyuZiti novych a stdvajicich objektd,

V prostoru stavenisté nejsou zadné stavajici pozemni objekty vyuZzitelné pro zafizeni
stavenisté. V prostorach stavenisté bude zajisténo zakladni vybaveni potiebné k realizaci stavby.
Predpokladany priimérny pocet pracovnikil na stavbé bude zhruba 15-25. V ramci zafizeni stavenisté
budou osazeny stavebni buriky se zakladnim zazemim (1x bunka se skladem naradi, 1x burika
kancelarska, 2x mobilni chemické WC). Lékafska péce bude v pfipadé potieby zajisténa v nejblizSim
zdravotnickém zafizeni (napf. nemocnice Motol).

g) popis staveb zarizeni stavenisté vyZadujicich ohldseni,
Vzhledem k rozsahu stavby nebude pouzito stavenistni zafizeni vyzadujici ohlaseni.

h) stanoveni podminek pro provddéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, pldn
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti podle zdkona o zajisténi dalsich podminek

Stavba bude provadéna v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a technickymi
normami CSN. Pfedeviim budou dodrZovéany veskerda opatfeni dle vyhlagky Ceského Giadu
bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu €. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich, v platném znéni, a pfi provozu bude dodrZzovano ustanoveni vyhlasky
Ceského Gradu bezpeénosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, v platném znéni. Dale budou splnény poZadavky Nafizeni
vlady €. 523, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancl pfi praci.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace.

Zaméstnanci budou proskoleni z bezpecnosti prace, hygieny a pozarniho radu.

Stavba bude provaddéna prevazné v dobé 7.00-19.00hod.

OBECNE ZASADY PRO REALIZACI

- stavebnik je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby

- stavenisté bude usporddano a organizovdno na pozemcich investora

- pfistup na stavenisté bude pro etapy O, 1, 2 z ulice Libocka

- pfistup na stavenisté bude pro etapu 5 z ulice Pozderiska od Bélohorské ulice

- béhem stavby musi byt zajisStény vstupy na sousedni pozemky a do pfrilehlych nemovitosti

- nedojde k omezeni okolniho provozu stavby, ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli

predevsim hlukem a prachem

- budou provadény predepsané zkousky a veden stavebni denik

- béhem stavby bude okoli stavenisté pravidelné uklizeno

- pfi realizaci budou plnény povinnosti vyplyvajici z §152 Stavebniho zakona

- pfi realizaci budou respektovany podminky stanovené ve stavebnim povoleni

- pred realizaci musi byt vytyCeny veskeré stdvajici inZenyrské sité

- zemni prace budou v blizkosti stavajicich inZenyrskych siti provddény s maximalni opatrnosti, pfi
odkryti budou vhodnym zptsobem chranény a v mistech budoucich komunikaci budou optareny
trvalou ochrannou (ocelové chrani¢ky nebo obetonovani)
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- dodavatel je povinen prekontrolovat celkovy navrh, v¢. jeho Uplnosti a odborného provedeni,
pfipadné ucelné zmény musi projednat s projektantem

- dodavatel je povinen pred zahajenim stavby provést kontrolu veskerych rozméru na stavbé

- pfed zahajenim stavby bude provedena ochrana stavajicich dfevin dle ¢asti této dokumentace 1002

- pfed zahajenim stavby bude ochranéna socha dievénym bednénim (etapa 1 — 10 01 pfiprava Uzemi)

- vhodnym zplisobem musi byt ochranény vstupni brany z Libocké ulice a z Malého Brevnova.

K ochrané bran bude pouZito difevéné bednéni zejména v mistech osténi prijezdd.

- po dokonceni stavby bude okoli stavby uklizeno a uvedeno do plivodniho stavu.

- vjezd na stavbu bude pres brany v ohradni zdi obory, stavebni stroje budou respektovat rozméry

brany (Sitka 2,8m; vyska ve vrcholu oblouku 4,3m)



ZARIZENi STAVENISTE
ETAPAO, 1,2

NAPOJENI NA EL. PROUD

VJEZD NA STAVBU
(BRANA 2,8 X 4.4)

ETAPA 2
CESTA OD SEVERNIHO VSTUPU K LETOHRADKU

ETAPA 0

VSTUPNIi PLOCHA U SEVERNIHO VSTUPU

n

z g 5 P ETAPA1
VSTUPNi PLOCHA U SE

OBORA HVEZDA

EY

LETOHRADEK

ETAPA 5
CESTA OD JIZNiHO VSTUPU K LETOHRADKU

A

DELENi NA ETAPY:

ETAPA 0
VSTUPNi PLOCHA U SEVERNIHO VSTUPU

ETAPA 1
VSTUPNi PLOCHA U SEVERNIHO VSTUPU N\ . .

ZARIZENi STAYENISTE

ETAPA 5
ETAPA 2
CESTA OD SEVERNIHO VSTUPU K LETOHRADKU AN ‘ )

\ LEGENDA:

ETAPA 5 N » KATASTRALNi MAPA

CESTA OD JIZNiHO VSTUPU K LETOHRADKU

SR VJEZD NA STAVBU (ETAPA 5)
S (BRANA 2,8 X 4,3)

S

\\mn\\\\\\\ . ) o ) )
\\\\\\\\\\\\ DOCASNE DOPLNENI PANELU NA ZPEVNENOU PLOCHU
POZDENSKA \\%\\\\\\\\ PRIJEZD PO STAVAJICI PANELOVE CESTE
S

ZA OBOROU
MALY BREVNOV

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - SITUACE 1:3500



